    2021年度清远市中心城区海绵城市建设评估项目绩效自评报告   

    一、基本情况

（一）项目背景

为深入贯彻《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》精神，落实系统化全域推进海绵城市建设的工作部署，按照《住房和城乡建设部办公厅关于开展2021年度海绵城市建设评估工作的通知》等文件有关要求，在总结海绵城市建设已开展工作基础上，以排水分区为单元，从自然生态格局管控、水资源利用、水环境治理、水安全保障等方面，按照《海绵城市建设评价标准》对清远市中心城区海绵城市建设成效进行评估，并编制评估报告。

（二）资金申报及批复情况

2021年5月，我局向市政府报送《关于申请城市建成区海绵城市建设评估费用的请示》，提出了参考国家发展计划委员会文件计价格〔1999〕1283号《关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》，开展清远市中心城区海绵城市建设成效评估预计需要报告编制费用39万元，水质监测费用20万元，共计费用约为59万元。市财政局提出费用纳入2021年预算中统筹安排，市政府作出了“同意来文所请，资金安排按市财政局意见办理”的批示。
    二、项目实施及管理情况

    （一）资金使用情况

我局于2021年5月通过局内部政府采购方式（邀请招标）以57.938万元（费用已包括水质、水量监测费20万元整）的中标价确定广东省建科建筑设计院有限公司（以下简称“广东建科院”）为中标单位，后因市生态环境局提供了水质、水量监测数据，无需重新对中心城区个排水分区的水质和水量进行检测，为此合同价最终确定为37.938万元（费用已包含且不限于专家劳务费、调研差旅费等费用）。通过双方签订合同确定本项工作的费用一次性向中标单位支付，支付方式为：中标单位完成全部服务内容并经清远市住建局审议通过后后20个工作日内支付37.938万元。资金支付严格按照局内部要求的支付流程执行（包括：提供等额有效发票、会签支付呈批表、相关证明资料等）。为保障项目资金用实、用好、发挥效能，我局严格按照批准的项目和资金计划执行，专项资金实际到位率100%。

    （二）项目内容和要求
根据《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》和《住房和城乡建设部办公厅关于开展2021年度海绵城市建设评估工作的通知》等相关要求，结合《清远市中心城区海绵城市规划》的控制指标，在总结海绵城市建设已开展工作基础上，按照《海绵城市建设评价标准》的规定，对清远市中心城区21个海绵城市管控单元进行建设效果评估， 并形成评估成果，

三、项目完成情况

按照合同规定的工作内容和计划，广东建科院从2021年5月开始投入工作，经过资料收集与现状调研和部门走访阶段、编制初步方案阶段、征求意见阶段、专家评审阶段、项目验收等五个阶段工作，最终于2021年6月完成评估报告编制并上报省住房和城乡建设厅。

三、项目自评情况
广东建科院在本次评估工作中共投入8名高级工程师，人员配备符合率100%。评估报告征求了相关部门和公众意见并组织了专家评审，且按照相关意见修改完善，达到合同规定的相关要求，完成率100%。综合本项工作情况，对“清远市中心城区海绵城市建设评估项目”的自评分数100分，专项基金已按要求支出37.938万元，支出率达100%。

